

## Hauptversammlung vom Montag, 7. Oktober 2019

Vorsitz: Adrian Hauert, Präsident  
Stimmzähler: Markus Hauert  
Anwesend: 19 Mitglieder (alle stimmberechtigt)  
Entschuldigt: -  
Zeit: 20:00 Uhr  
Ort: Pfarrstöckli, 3251 Wengi b. Büren

Traktanden: 1. Protokoll  
2. Finanzen 2018  
3. Projekt Bodenverbesserung Oberried  
4. Unterhaltsarbeiten  
5. Verschiedenes

### 1. Protokoll

Das Protokoll der letzten Hauptversammlung vom 23.04.2018, verfasst durch Matthias Stettler, wird einstimmig genehmigt.

### 2. Finanzen

Kassier Walter Liechti präsentiert die Rechnung des Jahres 2018.

Eigenkapital per 31.12.2018: CHF 31'448.50

Eigenkapitalveränderung per 31.12.2018: CHF -31'809.20 (Verlust)

Die Gründe für die negative Eigenkapitalentwicklung liegen darin, dass im Jahr 2018 einerseits keine Unterhaltsbeiträge einkassiert wurden (die Rechnungsstellung erfolgt alle zwei Jahre) und andererseits mit dem ausserordentlichen Projekt Oberried viele Rechnungen bezahlt werden mussten und die Auszahlung der Subventionen von Bund und Kanton (total ca. CHF 40'000.-) erst im 2019 erfolgt.

Die Revisoren, Markus Hauert und Ueli Schönmann, haben die Buchhaltung geprüft und für in Ordnung befunden. Die Rechnung 2018 wird einstimmig genehmigt.

### 3. Projekt Bodenverbesserung Oberried

Matthias Stettler berichtet vom Projekt im Gewann Oberried. Das Projekt konnte mit dem Ansäen der Grasmischungen am 2. August 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Herbst 2018 wurde durch die Fa. Gebr. Jetzer eine neue Hauptleitung erstellt. Im Frühling und Sommer 2019 folgten dann die Erdarbeiten durch die Firma Hurni AG. Es wurden insgesamt rund 7'000 m<sup>3</sup> Material zugeführt. Mit dem Feinnivellement durch die Firma scraper.ch und dem gleich anschliessenden Einbau der Kiesschlitzdrainagen (Gebr. Jetzer) wurden die Bauarbeiten abgeschlossen. Eine Fotodok liegt dem Protokoll als Anhang bei.

Die Kosten belaufen sich auf CHF 74'532.-. Das Budget von 76'000.- wurde somit leicht unterschritten.

### 4. Unterhaltsarbeiten

Adrian Hauert informiert über die wichtigsten Unterhaltsarbeiten. Da der Fokus auf dem Projekt im Oberried lag und das Klima keine bösen Überraschungen bereithielt, war es ein eher ruhiges Jahr. Zwischen der Liegenschaft Janzenhaus 15 und dem Waldrand musste eine neue Leitung verlegt werden.

5. Verschiedenes

Adrian Hauert informiert, dass der Vorstand beschlossen hat die veralteten Statuten aus dem Jahre 1943 (!) zu aktualisieren. Die Statuten sollen den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden und unter anderem auch dem Zweck von Bodenverbesserungen wie im Projekt Oberried dienen und sicherstellen, dass hierfür auch in Zukunft Subventionen ausgelöst werden können.

Markus Hauert fragt nach, wie es um die beiden Dämme im Limpachkanal steht, die der Biber vor der Brücke Bürenstrasse und unterhalb der Einmündung des Spittelgrabens aufgebaut hat. Adrian Hauert orientiert, dass der obere Damm bei der Bürenstrasse entfernt wurde. Die Arbeiten müssen jeweils in Rücksprache mit dem Wildhüter erfolgen. Ein Rückbau der Dämme ist nur erlaubt, wenn die Staukote die Ausläufe der Hauptleitungen überschreitet. Der Damm beim Spittelgraben darf vorläufig nicht entfernt werden.

Der offizielle Teil der Versammlung wird um 20:45 Uhr geschlossen.

*Wengi, 18. Oktober 2019*

Der Präsident

Der Sekretär

*Adrian Hauert*

*Matthias Stettler*

## Fotodokumentation



Abbildung 1: Neu erstellte Hauptleitung mit Kontrollschacht in der Streckenmitte. (Foto vom 28.09.2018)



Abbildung 2: Terrainauffüllung mit Raupenbaggern und zugeführtem C- und B-Boden. (Foto vom 30.04.2019)



Abbildung 3: Anlegen A-Boden (Oberboden) mit GPS-gesteuerter Planierraupe. (Foto vom 11.07.2019)



Abbildung 4: Feinnivellierung mit Scraper und Präzisions-GPS (RTK). (Foto vom 24.07.2019)



Abbildung 5: Feinentwässerung durch Einpflügen von Kiesschlitzten. (Foto vom 25.07.2019)



Abbildung 6: Fertig angesäte Projektfläche Oberried. (Foto vom 02.08.2019)

# Finanzen

